



Legende

- Baugrenze
- Heiztrasse EVC, Bauzeit *8 Wochen*
- Ausweichfläche
- 1. BA: archäologische Voruntersuchung Bereich alte Lateinschule, ca. 4 Wochen (Juli 2018)
- 1. BA: Abtrag Oberfläche und Unterbau bis Planum, Auftrag Betonrecycling
- 1. BA: Leistungen Dritter: Grabenherstellung für Heizleitung, Straßenaufbruch und Wiederherstellung (Los 2) Verlegung Vor-/Rücklaufleitung EVC (September 2018)
- 1. BA: Weiterführung Platzgestaltung ab September 2018
- 2. BA: 2019

Stadt Cottbus

"Neugestaltung Oberkirchplatz"

Bauherr

Stadt Cottbus

vertreten durch den
Geschäftsbereich
Stadtentwicklung und Bauen

Karl-Marx-Straße 87
03044 Cottbus

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Planbezeichnung

Bauabschnittsplan